



Časový harmonogram

5.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2019)

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	0	3. 6. 2019
Příjem Žádosti o dotaci	0	3. 6. 2019 – 5. 9. 2019
Školení žadatelů	0	19.6.2019 od 15:00 hod – OÚ Horní Ředice
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	24 pracovních dnů	do 9. 10. 2019
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 16. 10. 2019
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 23. 10. 2019
Informace o výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti	2 pracovních dnů	do 25. 10. 2019
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 11. 11. 2019
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 23. 12. 2019
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	13.11.2019 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Druhé zasedání Výběrové komise	10 pracovních dnů	20.11.2019 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Informování o výsledku věcného hodnocení	5 pracovních dnů	do 25. 11. 2019
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 10. 12. 2019
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 27. 1. 2020
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	11.12.2019 od 15:00 hod – MěÚ Holice
Informace o výsledku výběru projektů	10 pracovních dnů	do 20. 12. 2019
Odevzdání žádostí na CRR		20. 12. 2019
Administrace na CRR Pardubice		
Závěrečné ověření způsobilosti	30 pracovních dnů	
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Výběr projektů vedením ŘO IROP	5 pracovních dnů	
Dodání příloh potřebných k vydání právního aktu		
Příprava a vydání právního aktu	2 měsíce	cca duben / květen 2020