



Časový harmonogram

7.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2020)

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	0	8. 6. 2020
Příjem Žádosti o dotaci	0	8. 6. 2020 – 3. 9. 2020
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	24 pracovních dnů	do 8. 10. 2020
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 15. 10. 2020
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 22. 10. 2020
Informace o výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti	0	do 22. 10. 2020
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 6. 11. 2020
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 21. 12. 2020 (13. 1. 2021)
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	9.11.2020 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Druhé zasedání Výběrové komise	10 pracovních dnů	18.11.2020 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Informování o výsledku věcného hodnocení	5 pracovních dnů	do 23. 11. 2020
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 8. 12. 2020
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 21. 1. 2021 (4. 2. 2021)
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	9.12.2020 od 15:00 hod – MěÚ Holice
Informace o výsledku výběru projektů	5 pracovních dnů	do 16.12.2020
Odevzdání žádostí na CRR		16.12.2020
Administrace na CRR Pardubice		
Závěrečné ověření způsobilosti	30 pracovních dnů	
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Výběr projektů vedením ŘO IROP	5 pracovních dnů	
Dodání příloh potřebných k vydání právního aktu		
Příprava a vydání právního aktu	2 měsíce	cca duben / květen 2021